

**INFORME TÉCNICO INTERMEDIO
DE PROXECTOS DE
COOPERACIÓN AO
DESENVOLVEMENTO// INFORME
TÉCNICO INTERMEDIO DE
PROYECTOS DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO**

**CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS DE
PROXECTOS PRESENTADOS POR ONGD E
OUTROS AXENTES// CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES DE PROYECTOS
PRESENTADOS POR ONGD Y OTROS
AGENTES**

ÍNDICE

SECCIÓN A – PRESENTACIÓN.

A.1. DATOS DO PROXECTO// DATOS DEL PROYECTO

A.2. DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE// DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE.

A.3. DATOS DO SOCIO LOCAL// DATOS DEL SOCIO LOCAL

SECCIÓN B – INFORME DA EXECUCIÓN// INFORME DE LA EJECUCIÓN.

B.1. RESUMO DO PROXECTO E ACTUALIZACIÓN DO CONTEXTO DE EXECUCIÓN.

B.2. OBXECTIVOS E RESULTADOS PROPOSTOS E GRADO DE EXECUCIÓN// OBJECTIVOS Y RESULTADOS PROPUESTOS Y GRADO DE EJECUCIÓN.

B.3. ACTIVIDADES PROPOSTAS E GRADO DE EXECUCIÓN// ACTIVIDADES PROPUESTAS Y GRADO DE EJECUCIÓN.

B.4. CRONOGRAMA PROPOSTO E GRADO DE EXECUCIÓN// CRONOGRAMA PROPUESTO Y GRADO DE EJECUCIÓN.

B.5. ORZAMENTO PROPOSTO E GRADO DE EXECUCIÓN// PRESUPUESTO PROPUESTO Y GRADO DE EJECUCIÓN.

B.6. INCIDENCIAS NON PREVISTAS NO PROXECTO// INCIDENCIAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO.

B.6.1. Modificacións substanciais// Modificaciones sustanciales.

B.6.2. Modificacións accidentais// Modificaciones accidentales.

SECCIÓN C – RELACIÓN DE ANEXOS.

SECCIÓN D – FIRMA INFORME.

SECCIÓN A – PRESENTACIÓN.

A.1. DATOS DO PROXECTO// DATOS DEL PROYECTO.

TÍTULO	Reforzar el sistema público de salud hondureño a través de la mejora de la atención primaria en salud incorporando el enfoque de género, en 10 comunidades rurales del Municipio de San Lorenzo, Departamento Valle, Honduras										
ENTIDADE SOLICITANTE//ENTIDAD SOLICITANTE	FUNDACION HUMANITARIA DE ROTARIOS ESPAÑOLES (FHRE)										
PERÍODO DE EXECUCIÓN//PERÍODO DE EJECUCIÓN	Data// Fecha de inicio:	01/09/2023									
	Data//Fecha de finalización:	30/11/2024									
PAÍS-ÁREA XEOGRÁFICA DE ACTUACIÓN// PAÍS- ÁREA GEOGRÁFICA DE ACTUACIÓN	Comunidad: La Criba; Municipio: San Lorenzo; Departamento:Valle; País: Honduras	DURACIÓN (MESES)	15 meses								
ORZAMENTO TOTAL FORMULADO (EUROS)// PRESUPUESTO TOTAL FORMULADO(EUROS)	232.913,28 €										
IMPORTE DA ACHEGA DA XUNTA (EUROS) E DATA OU DATAS DA PERCEPCIÓN DA ACHEGA// IMPORTE DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA XUNTA (EUROS) Y FECHA O FECHAS DE LA PERCEPCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IMPORTE</th> <th>DATA// FECH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>72,868.54</td> <td>23.8.2023</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			IMPORTE	DATA// FECH	72,868.54	23.8.2023				
IMPORTE	DATA// FECH										
72,868.54	23.8.2023										
IMPORTE DA ACHEGA DA ENTIDADE (EUROS) E DATA OU DATAS DA PERCEPCIÓN DA ACHEGA// IMPORTE DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA ENTIDAD (EUROS) Y FECHA O FECHAS DE LA PERCEPCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IMPORTE</th> <th>DATA// FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,160.00 €</td> <td>21.12.23 y 30.12.23</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			IMPORTE	DATA// FECHA	2,160.00 €	21.12.23 y 30.12.23				
IMPORTE	DATA// FECHA										
2,160.00 €	21.12.23 y 30.12.23										
IMPORTE DA ACHEGA DA CONTRAPARTE (EUROS) E DATA OU DATAS DA PERCEPCIÓN DA ACHEGA// IMPORTE DE LA CONTRIBUCIÓN DEL SOCIO LOCAL (EUROS) Y FECHA O FECHAS DE LA PERCEPCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IMPORTE</th> <th>DATA// FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22,320.33 €</td> <td>Del 14.09.23 al 31.12.23</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			IMPORTE	DATA// FECHA	22,320.33 €	Del 14.09.23 al 31.12.23				
IMPORTE	DATA// FECHA										
22,320.33 €	Del 14.09.23 al 31.12.23										
IMPORTE DE OUTRAS ACHEGAS (EUROS) E DATA OU DATAS DA PERCEPCIÓN DA ACHEGA// IMPORTE DE OUTRAS CONTRIBUCIONES (EUROS) Y FECHA O FECHAS DE LA PERCEPCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IMPORTE</th> <th>DATA// FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			IMPORTE	DATA// FECHA						
IMPORTE	DATA// FECHA										
GASTO TOTAL EXECUTADO (EUROS)// GASTO TOTAL EJECUTADO (EUROS)	97,348.85 €										

*En caso de agrupación, especificar a achega da organización líder e das demais entidades agrupadas// En caso de agrupación, especificar la contribución de la organización líder y de las demás entidades agrupadas.

DATA DE ELABORACIÓN DO INFORME// FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME	18.03.2024
NOME, CARGO E ENTIDADE DA PERSOA QUE ELABORA O INFORME// NOMBRE, CARGO Y ENTIDAD DE LA PERSONA QUE ELABORA EL INFORME	Joaquín Romero Ortez Director Ejecutivo FUNDESUR

A.2. DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE// DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Preséntase agrupado con outras entidades? **SI*** **NON**

***En caso afirmativo, cubrir unha táboa por cada unha das entidades agrupadas**

¿Se presenta agrupada con otras entidades? **SI*** **NO**

***En caso afirmativo, cubrir una tabla por cada una de las entidades agrupadas**

Entidade SOLICITANTE// Entidad SOLICITANTE nombre completo//nome completo		FUNDACION HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES (FHRE)	
DIRECCIÓN	Augusto González Besada nº 15 6º A. Localidad: Pontevedra Provincia: Pontevedra Códiga postal: 36001		
TELÉFONO FIXO//TELÉFONO FIJO	986 844 905	TELÉFONO MÓBIL// TELÉFONO MÓVIL	609 810 731
CORREO ELECTRÓNICO	administracion@fhre.es		
RESPONSABLE DA XESTIÓN TÉCNICA E ECONÓMICA DO PROXECTO NO TERREO // RESPONSABLE DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROYECTO EN TERRENO	Nombre: Alejandro Amoedo Ruiz NIF: 35959566D Cargo: Director		

Entidade AGRUPADA// Entidad AGRUPADA nombre completo//nome completo		NO APLICA	
DIRECCIÓN			
TELÉFONO FIXO//TELÉFONO FIJO		TELÉFONO MÓBIL// TELÉFONO MÓVIL	
CORREO ELECTRÓNICO			
RESPONSABLE DA XESTIÓN TÉCNICA E ECONÓMICA DO PROXECTO NO TERREO // RESPONSABLE DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROYECTO EN TERRENO			

A.3. DATOS DO SOCIO LOCAL// DATOS DEL SOCIO LOCAL

A contraparte fórmana varias entidades? **SI*** **NON**

**En caso afirmativo, cubrir unha táboa por cada unha das contrapartes.*

¿La contraparte la forman varias entidades? **SI*** **NO**

**En caso afirmativo, cubrir una tabla por cada una de las contrapartes*

SOCIO LOCAL// SOCIO LOCAL nombre completo//nome completo		FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA SUR (FUNDESUR)	
RESPONSABLE LOCAL DO PROXECTO// RESPONSABLE LOCAL DEL PROYECTO		Nombre: Joaquín Romero Ortez DNI: 0301-1969-00083 Cargo: Director Ejecutivo	
DIRECCIÓN	Barrio Aterrizaje, 3ra calle El Cortijo, una cudra y media al este de Plaza Rosanelo. Localidad: Choluteca Provincia o equivalente: Choluteca País: Honduras		
TELÉFONO FIJO// TELÉFONO FIJO	+504 2782-0986/ 2782-3301/ 2782-1053 / 2782-3848	TELÉFONO MÓBIL// TELÉFONO MÓVIL	+504 9481-0861
CORREO ELECTRÓNICO	jromero@fundesur.org		

SECCIÓN B – INFORME DA EXECUCIÓN// INFORME DE LA EJECUCIÓN

Siga as indicacións para cumprimentar este informe del proxecto. Tente ser preciso/a nas observacións e sempre que poida achegue datos cuantitativos. Deben respectarse os máximos xa estabelecidos para cada apartado (excepto B.2, B.3, B.4 e B.5, cuxa extensión variará para cada proxecto), así coma o formato do documento//. Siga las instrucciones para completar este informe del proyecto. Trate de ser preciso/a en las observaciones y siempre que pueda intente suministrar datos cuantitativos. Deben ser respetados los máximos establecidos para cada sección (excepto B.2, B.3, B.4 y B.5, cuya extensión puede variar para cada proyecto), así como el formato del documento.

B.1. RESUMO DO PROXECTO E ACTUALIZACIÓN DO CONTEXTO DE EXECUCIÓN// RESUMEN DEL PROYECTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CONTEXTO DE EJECUCIÓN

Descrición resumida do proxecto executado e dos mecanismos de execución, explicando as modificacións de contexto e asrealizadas respecto ao proxecto orixinal e as fortalezas, debilidades e dificultades atopadas // Descripción resumida del proyecto ejecutado y de los mecanismos de ejecución, explicando las modificaciones de contexto y las realizadas respecto al proyecto original y las fortalezas, debilidades y dificultades encontradas.

Con el inicio del proyecto las comunidades han comenzado su involucramiento al tener que realizar diversas actividades como su contraparte al ser beneficiarios que han implicado: apoyo en el traslado de la UAPS a un local provisional para no detener las consultas médicas, demolición del edificio viejo y la limpieza del sitio, gestión y obtención de los materiales pétreos y los permisos gubernamentales pertinentes, además de proveer de la mano de obra no calificada para la construcción. La Región Sanitaria No.17 de Valle ha estado presente en la socialización del proyecto, ha realizado visitas de campo para observar los avances en la obra y ha dado una enfermera en servicio social durante estos meses mientras gestiona los fondos para un recurso que quede asignado a la Unidad de Atención Primaria en Salud (UAPS). A nivel de la Alcaldía Municipal de San Lorenzo, se ha logrado que la Unidad Municipal Ambiental (UMA) esté dispuesta a sumarse a las actividades de limpieza de espacios comunitarios y está anuente a participar en las actividades que el CAS en su momento programe. Se realizó el levantamiento de la línea de base del proyecto empleando para este fin a mujeres de la zona y con cierto grado de escolaridad que permitiera el llenado de la encuesta que fue diseñada, de esta manera se pudo generar empleo temporal como parte del proyecto. Es importante mencionar que la población total que arroja la línea base es de 2,751, dato que difiere de la estadística que fue brindada por la Región Sanitaria de Valle de 3,738; en la segunda anualidad se estima poder verificar esta diferencia. Se han realizado visitas y reuniones con los líderes comunitarios para informar del proyecto y lograr algunos acuerdos que han resultado en las actividades ejecutadas. Como visibilidad del proyecto se participó en programas de televisión locales y se hizo gira de campo con medios de comunicación para dar a conocer los avances en la obra, se instaló un rótulo en la comunidad La Criba.

En el corredor La Criba la mayor parte de la población está volcada a la agricultura a menor escala y trabajos como empleados temporales de diferentes empresas, por lo que la disponibilidad de mano de obra se vio un poco disminuida en el mes de diciembre ya que los hombres estaban buscando opciones de trabajo para tener ingresos para las festividades de fin año, también se pudo observar que hubo un poco de diferencias entre los líderes de las comunidades implicadas que conllevaron a sobrecargar a los líderes de las comunidades más cercanas a La Criba y poniendo de manifiesto la importancia de reforzar el aspecto de comunicación efectiva y liderazgo en las actividades comunitarias.

B.2. OBXECTIVOS E RESULTADOS PROPOSTOS E GRADO DE EXECUCIÓN// OBJETIVOS Y RESULTADOS PROPUESTOS Y GRADO DE EJECUCIÓN

- * Cubrir tantos cuadros como obxectivos haxa// Cubrir tantos cuadros como objetivos haya..
- * Na medida do posible o logro dos indicadores expresarase cuantitativamente//En la medida de lo posible el logro de los indicadores se expresará cuantitativamente.

OBXECTIVO ESPECÍFICO PROPOSTO 1 (OE1))// OBJETIVO ESPECÍFICO PROPUESTO 1 (OE1)

OE1 (enunciado): Reforzar el sistema público de salud hondureño a través de la mejora de la atención primaria en salud incorporando el enfoque de género, en 10 comunidades rurales del Municipio de San Lorenzo, Departamento de Valle, Honduras.		
Indicadores previstos	Logro de indicadores	Medios de verificación
OE.1. 3.738 personas (2.243 hombres y 1.495 mujeres) cuentan con un centro de atención primaria en salud, en una unidad de salud de La Criba, con las condiciones de infraestructura segura y con nuevos espacios físicos corrigiendo el hacinamiento de pacientes al finalizar el proyecto.	<p><u>Grado de avance según los previsto en este período:</u> 60% de avance</p> <p><u>Descripción:</u> Se ha logrado un 9% en la construcción del nuevo edificio de la UAPS La Criba, con la realización del levantamiento topográfico, armado de hierro, trazado y marcado del terreno, excavaciones y avances en las cimentaciones (fundición de piedra, fundición de dados y soleras). Para lograr este avance en la obra gris, se llevó a cabo una licitación donde participaron 3 ofertantes de acuerdo con los procedimientos administrativos de FUNDESUR, el ganador fue contratado para ejecutar el proyecto. De igual manera, se hizo la contratación del Ing. Galeas como supervisor del proyecto por parte de FUNDESUR. Se realizaron las cotizaciones, exoneraciones y órdenes de compra de los materiales necesarios para la construcción, además de la supervisión en campo del equipo técnico de FUNDESUR y de gestiones con la comunidad para que se lograra su involucramiento activo y cumplimiento de la contraparte que les corresponde.</p>	F.V.OE1. Bitácora de avance de UAPS La Criba. Ver Anexo 1.

<p>OE2. 3738 personas tendrán acceso a un (3) nuevos servicios médicos (odontología, ginecología y atención a enfermos crónicos) para prevención y atención de la enfermedad de la población de La Criba al finalizar el proyecto.</p>	<p>Se podrá reflejar al finalizar el proyecto.</p>	<p>N/A</p>
<p>OE3. Se incrementa en un 10% el número de atenciones sanitarias generales en la UAPS La Criba al finalizar el proyecto.</p>	<p>Se podrá reflejar al finalizar el proyecto.</p>	<p>N/A</p>
<p>OE4. Aumentado en un 10% el número la población femenina que asiste a las consultas ginecológicas en la UAPs La Criba, al finalizar el proyecto.</p>	<p>Se podrá reflejar al finalizar el proyecto.</p>	<p>N/A</p>
<p>OE5. 3.738 personas (2.243 hombres y 1.495 mujeres) verán mejorada su atención en salud con un nuevo personal de enfermería incorporado al servicio , acordado con la Regional Sanitaria 17, a lo largo del 2024.</p>	<p><u>Grado de avance según lo previsto en este período:</u> 100% de avance</p> <p><u>Descripción:</u> Se ha socializado el proyecto con Jefe Regional de Salud de Valle, Jefe de Red de salud San Lorenzo y líderes comunitarios en fechas 21 y 27 de septiembre de 2023 con la participación de las comunidades: La Criba/Uvillal, Danta, Matereal/Piches, Laure Arriba, Marañonal, Cenicero, El Rincón, Limonal, dando como resultado que se haya asignado a una enfermera en servicio social durante estos meses, mientras se gestionan los fondos para la contratación del personal que quedará en la UAPS La Criba. Se sostuvo una reunión con el equipo de salud de UAPS La Criba en fecha 15 de noviembre de 2023, para explicar la formulación del proyecto y las actividades que quedan como responsabilidad en ejecutar con el apoyo de FUNDESUR. Se ha levantado 1 línea de base en el mes de diciembre 2023 de las 10 comunidades</p>	<p>FV.OE2. Memoria reunión de socialización 21/09/23. Ver Anexo 2.</p> <p>FV.OE3. Memoria de reunión comunitaria Criba 27/09/23 Ver Anexo 3.</p> <p>FV.OE4. Constancia de asignación de personal de enfermería en Servicio Social. Ver Anexo 4.</p> <p>FV.OE5. Memoria reunión equipo de salud 15/11/23. Ver Anexo 5.</p> <p>FV.OE6.AT1. Informe de Línea de base. Ver Anexo 6.</p>

	de influencia de Unidad de Atención Primaria en Salud (UAPS) La Criba, empleando a 7 mujeres como recurso local.	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

RESULTADO PROPOSTO 1 (R1)//RESULTADO PROPUESTO 1 (R1)

R1 (enunciado): Ampliada la cobertura sanitaria en (10) comunidades del municipio de San Lorenzo, departamento de Valle mediante la mejora de la infraestructura y el equipamiento sanitario de la UAPS La Criba.

Indicadores previstos	Logro de indicadores	Medios de verificación
R1.1. (3.200) consultas anuales de atención primaria en salud se mantienen por el médico en la nueva unidad de salud y se incrementan 300 nuevas atenciones anuales al finalizar el proyecto.	Se podrá reflejar en el reporte final.	N/A
R1.2. Construidas, habilitadas y equipadas 14 áreas nuevas para mejorar la atención médica en la UAPS La Criba, al quinto mes de ejecución de conformidad con la Guía de Diseño UAPS.	<u>Grado de avance según lo previsto en este período:</u> 60% <u>Descripción:</u> Se ha logrado un 9% en la construcción del nuevo edificio de la UAPS La Criba, con la realización del levantamiento topográfico, armado de hierro, trazado y marcado del terreno, excavaciones y avances en las cimentaciones (fundición de piedra, fundición de dados y soleras). Para ello FUNDESUR, tiene al Ing. Galeas como supervisor de las actividades que realiza el contratista Inversiones PROETREFIS.	FV.R1.2 Fotografías de avance de obra. Ver Anexo 7.
R1.3. UAPS La Criba equipado con mobiliario, insumos, equipos y medicamentos para dar servicio de primera calidad con infraestructura adecuada al finalizar el proyecto.	<u>Grado de avance según lo previsto en este período:</u> 100% <u>Descripción:</u> Como parte del equipamiento con mobiliario de la UAPS La Criba, se realizó la primera compra de 31 sillas plástica que servirán para los pacientes y 6 sillas acolchadas de conformidad con monto disponible en la primera anualidad.	FVR1.3 factura y fotografía sillas UAPS La Criba. Ver Anexo 8

R1.4. Tres nuevos servicios médicos establecidos (odontología, ginecología y atención a enfermos crónicos) a finalizar el proyecto.	Se podrá reflejar en el reporte final.	N/A
R1.5. Un plan de uso, mantenimiento y gestión de los equipos diseñado y editado al finalizar el proyecto.	Se podrá reflejar en el reporte final.	N/A

RESULTADO PROPOSTO 2 (R2)// RESULTADO PROPUESTO 2 (R2)

R2 (enunciado): Aumentado el conocimiento y la promoción de nuevos hábitos, entornos y estilos de vida saludables, con enfoque de derechos e igualdad de género en la población de 10 comunidades rurales de San Lorenzo, Valle.

Indicadores previstos	Logro de indicadores	Medios de verificación
R2.1 Al menos (70%) de las familias que asisten a este centro de salud son sensibilizadas en la importancia de las revisiones médicas con enfoque de género al finalizar el proyecto.	<u>Observación:</u> La sensibilización a los pacientes mediante sesiones cortas se llevarán a cabo cuando el edificio se entregue para contar con instalaciones adecuadas, las cuales se estiman para el segundo trimestre del 2024.	N/A
R2. 2 (1) Comité de Apoyo al Centro de Salud (CAS) creado y fortalecido, que represente al conjunto de las (10) comunidades beneficiarias además de 1 miembro de "Mujeres del Futuro" al finalizar el proyecto.	<u>Observación:</u> En proceso de selección de los miembros del CAS con la colaboración del equipo de la UAPS, dicha actividad se estima ejecutar en el primer trimestre del 2024.	N/A
R2.3 (1) botiquín de primeros auxilios completo y custodiado por el voluntario de cada una de las (10) comunidades miembros del Comité de Apoyo al Centro de Salud (CAS) al finalizar el proyecto.	Se podrá reflejar en el reporte final.	N/A
R2.4 Al menos 1 jornada comunitaria, bimensual, de recuperación de espacios comunitarios saludables organizada por el Comité de Apoyo al Centro de Salud (CAS) al finalizar el proyecto.	Se podrá reflejar en el reporte final.	N/A
R2.5 (1) acto de sensibilización comunitaria para la salud- trimestral - organizado por el Comité de Apoyo al Centro de Salud (CAS), multiplicador	Se podrá reflejar en el reporte final.	N/A

de los conocimientos adquiridos, al finalizar el proyecto.		
R2.6 Una visita de seguimiento sanitario bimestral en cada comunidad por parte del servicio de enfermería de la UAPS La Criba (en horario de mañana) al finalizar el proyecto.	Se podrá reflejar en el reporte final.	N/A

RESULTADO PROPOSTO 3 (R3)// RESULTADO PROPUESTO 3 (R3)

R3 (enunciado): Diseñado e Implementado un Plan de formación, prevención y atención especializada en salud con enfoque de género y de derechos para la población del departamento de Valle en colaboración con las entidades responsables públicas (locales y regionales) pertinentes.

Indicadores previstos	Logro de indicadores	Medios de verificación
R3.1 Definido y ejecutado (1) Plan sobre Formación, Prevención y Atención especializada en salud con enfoque de género promovido por FUNDESUR y respaldado por la SESAL al finalizar el proyecto.	<u>Observación:</u> A ejecutarse como parte de la segunda anualidad, en el primer trimestre del 2024.	N/A
R3.2 (45) médicos (19 (M) y 26 (H)), 6 del departamento de Choluteca y 39 del departamento de Valle formados en prevención y tratamiento de enfermedades crónicas al mes nº12 de ejecución.	Se podrá reflejar en el reporte final.	N/A
R3.3 Al menos un 60% de los 45 médicos capacitados (40% mujeres) pertenecientes a la Regiones Sanitarias de Choluteca y Valle, 19 (M) y 26 (H), se apropian de los conocimientos nuevos adquiridos y los implementan al finalizar el proyecto.	Se podrá reflejar en el reporte final.	N/A

B.3. ACTIVIDADES PROPOSTAS E GRADO DE EXECUCIÓN// ACTIVIDADES PROPUESTAS Y GRADO DE EJECUCIÓN

- * Cubrir tantos cuadros como obxectivos haxa// Cubrir tantos cuadros como objetivos haya.
- * Na medida do posible o logro dos indicadores expresarase cuantitativamente// En la medida de lo posible el logro de los indicadores se expresará cuantitativamente.

ACTIVIDADE PROPOSTA 1 DO RESULTADO 1 (R1A1)// ACTIVIDAD PROPUESTA 1 DEL RESULTADO 1 (R1A1)

R1A1 (enunciado): Licitar, contratar y ejecutar la obra de construcción de infraestructura de la UAPS La Criba que permita mejorar la calidad (y capacidad) de la atención médica ofrecida a la población de las comunidades de San Lorenzo.

Grado de ejecución// Grado de ejecución	Descripción da ejecución, observacións e modificacións// Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones.
60%	<p>Al ser un proyecto de construcción de infraestructura, se realizó una licitación donde se invitó a 3 diferentes ofertantes a participar, para ello se hizo una visita al sitio previsto para la construcción para que cada uno dimensionara el trabajo a realizar y evaluara todas las variables a tomar en consideración para poder hacer la oferta a FUNDESUR.</p> <p>Se estipuló una fecha y hora para la presentación de ofertas las cuales debían estar en un sobre sellado y entregado a las personas designadas para ese fin. El 16 de octubre de 2023, a las 14:00 horas se recibieron las 3 ofertas, estando presentes la Lic. Xiomara López – Gerente Administrativa FUNDESUR, el Ing. Emilio Rueda – Gerente de Proyectos FUNDESUR, y el Lic. David Calderón – Contador FUNDESUR como testigo de la veracidad del proceso.</p> <p>La elección del contratista se hizo de conformidad con presentación en tiempo y forma de la oferta, mejor precio e inclusión de todas de las actividades solicitadas resultando ganadora la empresa Inversiones Proetrefis. Ver Anexo 9.</p> <p>El contrato celebrado con Inversiones Proetrefis el 04 de diciembre de 2023 es por mano de obra, con una duración de 4 meses. Ver Anexo 10.</p> <p>La cotización, exoneración y compra de los materiales de construcción han sido responsabilidad de FUNDESUR. De igual manera, se contrató al Ing. Mauricio Galeas como supervisor de obra.</p> <p>Las comunidades han sido responsables de colocar los materiales pétreos, mano de obra no calificada, agua para actividades constructivas, bodega local, bodeguero, vigilante y coordinación de días de trabajo, gestión de permisos municipales pertinentes de construcción y de viabilidad ambiental. En apoyo a la comunidad se entregó una nota dirigida al Alcalde para comentarle que la construcción del edificio como parte del proyecto había comenzado y a su vez se les apoyó en acelerar el proceso de emisión de la constancia de viabilidad ambiental. Ver Anexo 11 y Anexo 12.</p> <p>Una de las primeras actividades que las comunidades realizaron en conjunto con el equipo de salud, fue el traslado de la UAPS a un local provisional, en primera instancia se hizo a una vivienda desocupada en la comunidad La Criba y luego al jardín de niños "Olga M. Oliva" el cual pertenece al Estado, donde se ha quedado funcionando.</p> <p>Luego se hizo la demolición del edificio viejo, actividad que tuvo una duración de 15 días, desde el 15 hasta el 30 de octubre 2023, con el involucramiento de personas de las</p>

	<p>comunidades beneficiarias. Finalizada la demolición, se hizo la limpieza del área, retirando los escombros. Las excavaciones correspondientes a trabajo comunitario dieron inicio el 05 de noviembre 2023.</p> <p>Hasta el 04 de diciembre 2023 se dio inicio a las actividades de obra gris por Inversiones Proetrefis, ya que las condiciones climáticas no fueron favorables en los meses previos. Dichas actividades son supervisadas por el Ing. Galeas en conjunto con el personal de FUNDESUR: Ing. Emilio Rueda, Ing. Dinora Osorio e Ing. Ana Banegas, el avance de la obra gris es del 9%.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDADE PROPOSTA 2 DO RESULTADO 1 (R1A2)// ACTIVIDAD PROPUESTA 2 DEL RESULTADO 1 (R1A2)

R1A2 (enunciado): Adquirir medicamentos, materiales, suministros y equipos médicos y de odontología diseñados para reforzar la atención primaria en salud (detección temprana, atención y tratamiento) .	
Grado de ejecución// Grado de ejecución	Descripción da ejecución, observacións e modificacións// Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones.
100%	<p>Se hizo la compra de 31 sillas para pacientes y 6 sillas acolchadas como parte del mobiliario del nuevo edificio de la UAPS La Criba según el monto disponible para esta primera anualidad. Ver anexo 8.</p> <p>El resto de mobiliario, así como medicamentos, materiales, suministros y equipos médicos y de odontología serán completados en la segunda anualidad una vez que el edificio ya esté con las condiciones factibles para ubicar lo comprado sin que sufra daños.</p>

ACTIVIDADE PROPOSTA 3 DO RESULTADO 1 (R1A3)// ACTIVIDAD PROPUESTA 3 DEL RESULTADO 1 (R1A3)

R1A3 (enunciado): Elaborar e implementar un "Plan de Uso, Gestión y Mantenimiento de los equipos médicos".	
Grado de ejecución// Grado de ejecución	Descripción da ejecución, observacións e modificacións// Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones.
No iniciado	N/A

ACTIVIDADE PROPOSTA 4 DO RESULTADO 1 (R1A4)// ACTIVIDAD PROPUESTA 4 DEL RESULTADO 1 (R1A4)

R1A4 (enunciado): Reforzar el equipo sanitario de la UAPS La Criba con 1 personal de enfermería (bajo convenio con la Región Sanitaria N°. 17).	
Grado de ejecución// Grado de ejecución	Descripción da ejecución, observacións e modificacións// Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones.
100%.	<p>En el período comprendido de septiembre a diciembre 2023, la Región Sanitaria de Valle a través de la Red San Lorenzo asignó a una enfermera en Servicio Social para formar parte del equipo de UAPS La Criba esto es una alternativa mientras se aprueba el presupuesto para la contratación del recurso que quedaría asignado como permanente. Ver Anexo 4.</p>

ACTIVIDADE PROPOSTA 1 DO RESULTADO 2 (R2A1)// ACTIVIDAD PROPUESTA 1 DEL RESULTADO 2 (R2A1)

R2A1 (enunciado): Crear y fortalecer un Comité de Apoyo Sanitario al Centro de Salud con representantes de cada una de las 10 comunidades de La Criba y con representación de "Mujeres del Futuro" para servir de enlace comunitario y generar buenas prácticas en salud.	
Grado de ejecución// Grado de ejecución	Descripción da ejecución, observacións e modificacións// Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones.
N/A	<p><u>Observación:</u> Esta actividad corresponde para la segunda anualidad, no obstante, se hicieron algunas acciones: Mediante reunión realizada con líderes o representantes de cada una de las comunidades y de la organización "Mujeres del Futuro" se conformó el comité pro construcción del centro de salud, en ese primer momento se contempló que sería el CAS estipulado en la propuesta, sin embargo, a medida el proyecto ha ido avanzando se ha visualizado y ellos reconocen que no reúnen el perfil requerido para ser esa extensión de la UAPS La Criba a nivel comunitario y se han quedado como ese apoyo para actividades constructivas y para organización de las reuniones bimensuales que se planifiquen. Posteriormente, con ayuda del equipo de salud de la UAPS se obtuvo un listado de 8 personas que son reconocidas como colaboradoras voluntarias a nivel comunitario, las cuales serán reunidas en 2024 para iniciar su proceso como parte del CAS, esta reunión no pudo realizarse en diciembre 2023 debido a que las personas de la comunidad estaban ya en búsqueda de opciones de generar ingresos para las fiestas de fin de año.</p>

ACTIVIDADE PROPOSTA 2 DO RESULTADO 2 (R2A2)// ACTIVIDAD PROPUESTA 2 DEL RESULTADO 2 (R2A2)

R2A2 (enunciado): Visitar, de manera bimensual, con personal sanitario de la UAPS La Criba (médico y/o enfermera) a cada una de las 10 comunidades de San Lorenzo para realizar seguimiento médico y sensibilización sanitaria.	
Grado de ejecución// Grado de ejecución	Descripción da ejecución, observacións e modificacións// Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones.
No iniciado	N/A

ACTIVIDADE PROPOSTA 3 DO RESULTADO 2 (R2A3)// ACTIVIDAD PROPUESTA 3 DEL RESULTADO 2 (R2A3)

R2A3 (enunciado): Fortalecer al Comité de Apoyo al Centro- CAS-de Salud de con 1 Jornada de capacitación mensual (2 horas prácticas) sobre hábitos saludables con enfoque de derechos y igualdad de género impartida por el Técnico de Salud Ambiental (TSA) de la UAPS la Criba.	
Grado de ejecución// Grado de ejecución	Descripción da ejecución, observacións e modificacións// Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones.

No iniciado	N/A
-------------	-----

ACTIVIDADE PROPOSTA 4 DO RESULTADO 2 (R2A4)// ACTIVIDAD PROPUESTA 4 DEL RESULTADO 2 (R2A4)

R2A4 (enunciado): Organizar y acompañar, por parte del CAS, una jornada bimensual de recuperación de espacios comunitarios saludables, con la implicación de toda la comunidad.	
Grado de ejecución// Grado de ejecución	Descripción da ejecución, observacións e modificacións// Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones.
No iniciado	N/A

ACTIVIDADE PROPOSTA 1 DO RESULTADO 3 (R3A1)// ACTIVIDAD PROPUESTA 1 DEL RESULTADO 3 (R3A1)

R3A1 (enunciado): Definir y ejecutar un Plan sobre Formación, Prevención y Atención especializada en salud con enfoque de género promovido por FUNDESUR y respaldado por la SESAL (Regional Sanitaria 17).	
Grado de ejecución// Grado de ejecución	Descripción da ejecución, observacións e modificacións// Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones.
No iniciado	N/A

ACTIVIDADE PROPOSTA 2 DO RESULTADO 3 (R3A2)// ACTIVIDAD PROPUESTA 2 DEL RESULTADO 3 (R3A2)

R3A2 (enunciado): Realizar Formación médica especializada a 45 médicos, 6 del departamento de Choluteca y 39 del departamento de Valle formados en prevención y tratamiento de enfermedades crónicas	
Grado de ejecución// Grado de ejecución	Descripción da ejecución, observacións e modificacións// Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones.
No iniciado	N/A

ACTIVIDADE PROPOSTA TRANSVERSAL 1 (AT1)// ACTIVIDAD PROPUESTA TRANSVERSAL 1 (AT1)

AT1 (enunciado): Realización de línea base con enfoque de género	
Grado de ejecución// Grado de ejecución	Descripción da ejecución, observacións e modificacións// Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones.
100%	El equipo técnico de FUNDESUR diseñó una encuesta de línea base para recopilar la información acerca de las familias del corredor La Criba de manera. Es un instrumento que consta de 19 preguntas divididas en 3 segmentos: 1) Información del encuestado, 2) Información de salud, 3) Información de saneamiento básico. Para la aplicación de la encuesta se consideró por parte de FUNDESUR, contratar a personas de la comunidad que tuvieran cierto grado de escolaridad de manera que pudieran ejecutar

	la actividad sin mayor complicación, se logró la selección de 7 mujeres de diferentes comunidades del sector. Se hizo una reunión con ellas para darles una capacitación sobre el proyecto, se explicó una a una las preguntas de la encuesta, las expectativas del trabajo y las condiciones de contratación. La aplicación de la encuesta duró 7 días y luego se procedió a la tabulación de la información recopilada y la generación del informe de línea base. Ver Anexo 6.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDADE PROPOSTA TRANSVERSAL 2 (AT2)// ACTIVIDAD PROPUESTA TRANSVERSAL 2 (AT2)

AT2 (enunciado): Seguimiento y justificación del proyecto	
Grado de ejecución// Grado de ejecución	Descripción da ejecución, observacións e modificacións// Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones.
100%	Desde el inicio del proyecto se ha contado con el seguimiento de la FHRE a través de la Lic. Janette Medrano. Se han realizado reuniones mensuales en los meses de octubre y noviembre por medio de la plataforma ZOOM, en la que participaron Lic. Xiomara López-Administradora FUNDESUR, Ing. Emilio Rueda-Gerente de Proyecto, Ing. Dinora Osorio-Coord. Educación FUNDESUR, Ing. Ana Banegas-Coord. Salud FUNDESUR. También se hizo reunión en diciembre para revisión de los avances hasta la fecha. Se mantiene comunicación fluida para despejar dudas sobre el desarrollo de las actividades y llenado de formatos. El Comité de Seguimiento Local se conformará en el primer trimestre de 2024.

ACTIVIDADE PROPOSTA XX 3 (AT3)// ACTIVIDAD PROPUESTA TRANSVERSAL 3 (AT3)

AT3 (enunciado): Difusión y socialización del proyecto	
Grado de ejecución// Grado de ejecución	Descripción da ejecución, observacións e modificacións// Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones.
100%	Desde el inicio del proyecto el Director Ejecutivo de FUNDESUR ha participado en diferentes foros en canales de televisión locales para dar a conocer el trabajo de la Fundación y en particular hacer énfasis en este importante proyecto de salud para el corredor de La Criba. También se hizo la instalación de un rótulo en la calle principal de la comunidad La Criba para reforzar la visibilidad de los aportantes del proyecto. En fecha 12 de diciembre de 2023 se realizó una gira de campo con medios de comunicación que tienen cobertura local y nacional para que pudieran observar el trabajo en campo, en ese día se contó con la participación de representantes de la Región Sanitaria No. 17. Adicionalmente, en la página web de FUNDESUR se tienen publicaciones del proyecto, así como en las redes sociales que tiene la Fundación. A continuación los enlaces: a) Foros: https://fb.watch/o3SrmFk-OO/?mibextid=Nif5oz

	https://fb.watch/okTKH5D3Tw/?mibextid=RUBZ1f https://fb.watch/oOV1n_ZYc/?mibextid=Nif5oz b) Gira de campo con medios: https://drive.google.com/file/d/1JxJOuXgfkf-z50KWINKc_30Whi8oBS0Z/view?usp=sharing c) Publicaciones en redes sociales: https://www.instagram.com/p/CzwRs0urwyh/?igsh=N2Fyb2RvemM5NGly https://www.linkedin.com/posts/fundesur-honduras_we-joined-in-an-partnership-of-solidarity-activity-7131393128653025280-m3ol?utm_source=share&utm_medium=member_android
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDADE PROPOSTA TRANVERSAL 4 (AT4)// ACTIVIDAD PROPUESTA TRANVERSAL 4 (AT4)

AT4 (enunciado): Evaluación externa y sistematización del proyecto	
Grado de ejecución// Grado de ejecución	Descripción da execución, observacións e modificacións// Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones.
No iniciado	N/A

ACTIVIDADE PROPOSTA TRANVERSAL 5 (AT5)// ACTIVIDAD PROPUESTA TRANVERSAL 5 (AT5)

AT5 (enunciado): Auditoría externa	
Grado de ejecución// Grado de ejecución	Descripción da execución, observacións e modificacións// Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones.
No iniciado	N/A

B.6. CRONOGRAMA PROPOSTO E GRADO DE EXECUCIÓN// CRONOGRAMA PROPOSTO Y GRADO DE EJECUCIÓN.

* Cubrir tantas columnas como meses haya e tantas filas como actividades haya// Cubrir tantas columnas como meses haya y tantas filas como actividades haya.

	% Grado de execución % Grado de ejecución	2023 (año)												2024 (año)													
		XANEIRO// ENENRO	FEBREIRO// FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAIO// MAYO	XUÑO// JUNIO	XULLO// JULIO	AGOSTO	SETEMBRO// SEPTIEMBRE	OUTUBRO// OCTUBRE	NOVEMBRO// NOVIEMBRE	DECEMBRO// DICIEMBRE	XANEIRO// ENERO	FEBREIRO// FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAIO// MAYO	XUÑO// JUNIO	XULLO// JULIO	AGOSTO	SETEMBRO// SEPTIEMBRE	OUTUBRO// OCTUBRE	NOVEMBRO// NOVIEMBRE	DECEMBRO// DICIEMBRE		
Período previsto R1A1									X	X	X	X	X	X	X												
Período executado R1A1// Período executado R1A1	60%								X	X	X	X															
Período previsto R1A2													X	X													
Período executado R1A2// Período executado R1A2	100%												X														
Período previsto R1A3													X	X													
Período executado R1A3// Período executado R1A3	N/A																										
Período previsto R1A4									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Período executado R1A4// Período executado R1A4	100%								X	X	X	X															
Período previsto R2A1													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Período executado R2A1// Período executado R2A1	N/A																										
Período previsto R2A2														X	X		X		X			X					
Período executado R2A2// Período executado R2A2	N/A																										
Período previsto R2A3														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Período executado R2A3// Período executado R2A3	N/A																										
Período previsto R2A4														X	X		X		X			X					
Período executado R2A4// Período	N/A																										

B.7. ORZAMENTO PROPOSTO E GRADO DE EXECUCIÓN// PRESUPUESTO PROPOSTO Y GRADO DE EJECUCIÓN.

PARTIDAS	ORZAMENTO PREVISTO// PRESUPUESTO PREVISTO					ORZAMENTO EXECUTADO// PRESUPUESTO EXECUTADO						
	XUNTA	Entidade Solicitante// Entidad Solicitante	Contraparte	Outros// Outros	TOTAL	XUNTA	Entidade Solicitante// Entidad Solicitante	Contraparte	Outros// Outros	TOTAL	% Execución// % ejecución	
A. CUSTOS DIRECTOS OU CUSTOS DE EXECUCIÓN// COSTES DIRECTOS O COSTES DE EJECUCIÓN												
A.I. Identificación- liña de base// Identificación- línea de base			480.00		480.00			939.52		939.52	196%	
A.II. Terreos e inmobles// Terrenos e inmuebles					-							
A.II.1 Aluguer // Alquiler					-							
A.II.2 Adquisición					-							
A.III. Construción e/ou reformas de inmobles ou infraestruturas// Construcción y/o reformas de inmuebles o infraestructuras	66,800.28				66,800.28	66,570.52				66,570.52	100%	
A.IV. Equipos, materiais e subministrados// Equipos, materiais y suministros	1,268.26		3,700.00		4,968.26	1,472.59				1,472.59	30%	
A.IV.1 Inventariables	1,268.26				1,268.26	1,472.59				1,472.59	116%	
A.IV.2 Consumibles			3,700.00		3,700.00							
A.V. Elementos de transporte					-							
A.VI. Persoal //personal		1,560.00	23,017.17		24,577.17		1,560.00	16,750.11		18,310.11	75%	
A.V.1 Expatriado					-							
A.V.2 Local			23,017.17		23,017.17			16,750.11		16,750.11	73%	
A.V.3 En sede		1,560.00			1,560.00		1,560.00			1,560.00	100%	
A.VII. Servizos técnicos e profesionais// Servicios técnicos y profesionales					-			4,611.84		4,611.84		
A.VIII. Funcionamento no			200.00		200.00						0%	

terreo// Funcionamiento en terreno											
A.IX. Viajes, alojamiento e dietas// Viajes, alojamiento y dietas			1,600.00		1,600.00						0%
A.X. Avaliación externa// Evaluación externa					-						
A.XI. Auditoría contable					-						
A.XII. Fondo rotatorio					-						
A.XIII. Gastos financeiros// Gastos financieros					-	25.46		18.86		44.32	
TOTAL CUSTOS DIRECTOS OU CUSTOS DE EXECUCIÓN// TOTAL COSTES DIRECTOS O COSTES DE EJECUCIÓN	68,068.54	1,560.00	28,997.17		98,625.71	68,068.52	1,560.00	22,320.33	-	91,948.85	93%
% Sobre totais// Sobre totales											
B. TOTAL CUSTOS INDIRECTOS OU CUSTOS DE XESTIÓN// TOTAL COSTES INDIRECTOS O COSTES DE GESTIÓN	4,800.00	600.00			5,400.00	4,800.00	600.00			5,400.00	100%
% Sobre totais// Sobre totales											
TOTAL PROXECTO// TOTAL PROYECTO	72,868.54	2,160.00	28,997.17		104,025.71	72,868.52	2,160.00	22,320.33	-	97,348.85	94%

B.8 INCIDENCIAS NON PREVISTAS NO PROXECTO// INCIDENCIAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO.

B.8.1. Modificaci3ns substanciais (M3x. 1/2 p3gina)// Modificaciones sustanciales (M3x. 1/2 p3gina)

Descrici3n das modificaci3ns estruturais que afectaron 3 formulaci3n orixinal e motivos que levaron a ditas modificaci3ns// Descrici3n de las modificaciones estructurales que afectaron a la formulaci3n original y motivos que levaron a dichas modificaciones.

No se han encontrado hasta el momento.

B.8.2. Modificaci3ns accidentais (M3x. 1/2 p3gina)// Modificaciones accidentales (M3x. 1/2 p3gina)

Descrici3n de modificaci3ns eventuais externas que complementaron a formulaci3n orixinal e motivos que levaron a ditas modificaci3ns// Descrici3n de modificaciones eventuales externas que complementaron la formulaci3n original y motivos que levaron a dichas modificaciones.

No se han encontrado.

SECCIÓN C – RELACIÓN DE ANEXOS.

Anexar todos os documentos que se consideren pertinentes e complementarios á información facilitada neste informe final. Deben anexarse en documentos independientes a este ficheiro// Anexar todos los documentos que se consideren pertinentes y complementarios a la información facilitada en este informe final. Deben anexarse en documentos independientes a este fichero.

ANEXOS	NOME DO DOCUMENTO// NOMBRE DEL DOCUMENTO
Anexo 1	FV.OE1 BITACORA AVANCE UAPS LA CRIBA
Anexo 2	FV.OE2 MEMORIA REUNIÓN SOCIALIZACION 21/09/2023
Anexo 3	FV.OE3 MEMORIA DE REUNION COMUNITARIA CRIBA 27/09/2023
Anexo 4	FV.OE4 CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL DE ENFERMERÍA EN SERVICIO SOCIAL
Anexo 5	FV.OE5 MEMORIA REUNION EQUIPO SALUD 15/11/2023
Anexo 6	FV.OE6 AT.1 INFORME DE LINEA BASE
Anexo 7	FV.R1.2 FOTOGRAFIAS DE LA OBRA
Anexo 8	FV.R1.3 FACTURA Y FOTOGRAFÍA SILLAS UAPS LA CRIBA
Anexo 9	FV.R1A1 PROCESO LICITACION UAPS LA CRIBA
Anexo 10	FV.R1A1.1 CONTRATO INVERSIONES PROETREFIS
Anexo 11	FV.R1A1. 2 NOTA ALCALDIA SAN LORENZO 24/10/2023
Anexo 12	FV.R1A1.3 AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UAPS LA CRIBA

SECCIÓN D – FIRMA DO INFORME// FIRMA DEL INFORME.

Cando o informe se redacte en terreo, a entidade solicitante deberá dar o visto bo do mesmo a través da firma da seguinte declaración// Cuando el informe se redacte en terreno, la entidad solicitante deberá dar el visto bueno del mismo a través de la firma de la siguiente declaración:

Eu ALEJANDRO AMEDO RUIZ, NIF 35.959.566-D Director de la FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES (FHRE), confirmo haber leído e revisado o presente informe técnico do proxecto **“Reforzar el sistema público de salud hondureño a través de la mejora de la atención primaria en salud incorporando el enfoque de género, en 10 comunidades rurales del Municipio de San Lorenzo, Departamento Valle, Honduras”**, elaborado pola persoa e na data indicadas na páxina 3, dando a aprobación do mesmo coa miña sinatura electrónica// Yo, ALEJANDRO AMEDO RUIZ, NIF 35.959.566-D DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES (FHRE), confirmo haber leído y revisado el presente informe técnico del proyecto , **“Reforzar el sistema público de salud hondureño a través de la mejora de la atención primaria en salud incorporando el enfoque de género, en 10 comunidades rurales del Municipio de San Lorenzo, Departamento Valle, Honduras”**, elaborado por la persona y en la fecha indicadas en la página 3, dando la aprobación del mismo con mi firma electrónica: