



TÍTULO: Proyecto Agua Segura: “Mejora del acceso al agua potable y saneamiento en condiciones de equidad y sin discriminación para 27 comunidades rurales del Distrito Municipal de Baños del Inca, Cajamarca (Perú)”.

COFINANCIADOR: XUNTA DE GALICIA

CONVOCATORIA: 2019

ORDEN de 17 de diciembre de 2018 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo en el exterior promovidos por los agentes de cooperación y se realiza su convocatoria.

PAÍS DE INTERVENCIÓN: PERÚ

ONGD: FHRE

ONG LOCAL: Rotary Club Cajamarca Layzon

COSTE GLOBAL DEL PROYECTO: 317.532,63 €

SUBVENCIÓN CONCEDIDA XUNTA DE GALICIA : 155.000 €

NÚMERO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA: 5.156 familias

FECHA DE INICIO REAL: 1 de agosto 2019

FECHA DE FINALIZACIÓN: 29 de febrero 2021

DURACIÓN: 18 MESES

RESUMEN DEL PROYECTO:

El proyecto tiene como objetivo mejorar el disfrute del derecho al Agua potable y Saneamiento de 5.156 familias de 27 comunidades rurales del distrito municipal del Baños del Inca, provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca, Perú. Las comunidades de intervención son: 1) Bajo Otuzco - Sector Colguetín, 2) Valle Verde, 3) Alto Miraflores, 4) Hornuyo San José De Las Madres, 5) Shultin Uno Barrojo, 6) Rosariorco, 7) El Granero, 8) El Cerrillo, 9) Ex Cooperativa Los Ayllus - 3 Molinos, 10) Quinuapata, 11) Alto Otuzco, 12) Cashaloma, 13) Chicospata, 14) Vista Alegre, 15) Huayrapongo, 16) Lucho Pucro Alto, 17) Manzanamayo y Hornuyo, 18) Otuzco La Victoria, 19) Piedra Liza, 20) Plan Miraflores 1, 21) Plan Miraflores 2, 22) Santa Rosa de Chaquil, 23) Santa Ursula - La Roca, 24) Shitaloma, 25) Shultin 2, 26) Villa Hermosa, 27) La Collpa Otuzco.

Desde el proyecto se han realizado tres líneas de intervención que permitirán a la población acceder a agua potable y practicar hábitos adecuados de saneamiento familiar y comunitario:



En el R1, se han mejorado y ampliado las infraestructuras de agua comunitarias en 27 comunidades rurales, mediante la dotación de un sistema de cloración por gravedad para cada sistema y la remodelación de los 27 reservorios. Esto garantizará que el agua suministrada diariamente a la población a través de las llaves domiciliarias sea potable y en cantidad suficiente, con sistemas de calidad cuya operación y mantenimiento sea fácil y seguro, y que verán ampliada su vida útil hasta 40 años.

En el R2, se han fortalecido las capacidades de a) 27 JASS (juntas comunitarias administradoras de servicios de saneamiento) y b) el personal técnico de la municipalidad de Baños del Inca. Las formaciones realizadas han sido las siguientes:

- operación y mantenimiento de los sistemas a las JASS (incluye cloración y vigilancia de la calidad del agua);
- administración y gestión participativa y transparente del servicio,
- resolución de conflictos,
- DDHH al Agua potable y Saneamiento con enfoque de género en desarrollo.
- Se han entregado 27 Kits de herramientas (1 por JASS) para el mantenimiento de las nuevas infraestructuras

En el R3, se han fortalecido las capacidades locales (personal sanitario, promotores/as de salud, personal técnico municipal, JASS, lideresas comunitarias y familias) en buenas prácticas de agua, saneamiento e higiene (WASH) a nivel familiar y comunitario.

Desde el proyecto, se ha promovido el DDHH al Agua Potable y Saneamiento, visibilizando de manera especial la vulnerabilidad e invisibilidad de las mujeres y niñas en relación al disfrute del mismo.